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изх. № 53-00-163/ 15.02.2013г.



ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТИ

1. Относно:  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на на изпълнител за извършването на строително-монтажни работи (СМР) на обект: 

„Път IІ -44 „Севлиево-Габрово”, обход с. Поповци,  I–ви етап от км 23+900 до км 25+339, II-ри етап от км 25+339 до км 25+821”


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,




Във връзка с постъпили запитвания от лице, закупило документация за участие в откритата процедура за избор на изпълнител за извършването на строително-монтажни работи (СМР) на строеж: „Път IІ-44 „Севлиево-Габрово”, обход с. Поповци,  I–ви етап от км 23+900 до км 25+339, II-ри етап от км 25+339 до км 25+821”,  даваме следните разяснения:

1.Въпрос: В тръжната документация количествените сметки са съставени и предоставени за остойностяване поотделно за два етапа. За изготвянето на линейния график е необходимо да разделим обекта на етапи, съгласно наша преценка. Съгласно чл. 8, т.1 от Договора за възлагане на поръчката, междинните плащания се извършват въз основа на фактическо завършен етап. Логично е обекта да разделим на повече от два етапа, за да постигнем ритмични плащания  по обекта. Например един такъв етап може да е строителство на водосток, втори етап – реконструкция на моста на отбивката за с. Поповци и т.н.  В раздел III „Описание на обекта на обществената поръчка „стр. 5 са описани участъците от пътя, в които са извършени СМР. За да спазим Вашите изисквания при изготвянето на линейния график е необходимо да ни предоставите подробни количествени сметки на оставащите за изпълнение СМР в тези участъци на пътното платно, както и поотделно за всяко едно съоръжение по трасето на обходния път, които предстоят да се изградят – подпорни стени, водостоци, разширение на мост и т.н.

Отговор: В отговор на запитването, приложено Ви изпращаме подробни количествени сметки /КС/ на оставащите за изпълнение СМР, както и за всяко едно съоръжение по трасето на обходния път, за I-ви етап, както следва:

1. Количествена сметка /КС/ № 1 – земни работи

2. КС № 2 - асфалтови работи

3. КС № 3 - пътни работи

4. КС № 4 - нова пътна настилка

5. КС № 5 - зона „А”

6. КС № 6 - изкоп хумус

7. КС № 7 - облицовани окопи

8. КС № 8 - разваляне на съществуваща настилка

9.   КС № 9 - разваляне на съществуващ банкет

10.   КС № 10 - нов банкет

11.   КС № 11 - ОСП N2W4

12.   КС № 12 - пътно кръстовище при км 25+023
13.   КС № 13 - бетонови улеи тип „Италиански”

14.  КС № 14 - малки съоръжения

15.  КС № 15 - укрепителна стена от бетонни блокчета

16.  КС № 16 - укрепителна стена от км 25+047.31 до 25+053.32

17.  КС № 17 - корекция на р. Лопушница 
 18 . КС № 18 - укрепване на откос при км 24+333

   19. КС № 20 - трошен камък за профилиране настилка

         КС – уширение на стоманобетонов мост за с. Поповци.


Подробни количествени сметки за съоръженията за II-ри етап, както следва:

1. Количествена сметка /КС/ № 1 - земни работи

2. КС № 2 - асфалтови работи

3. КС № 3 - пътни работи

4. КС № 4 - разваляне на съществуваща пътна настилка

5.   КС № 5 - разваляне на съществуващ банкет

6.   КС № 6 - нова пътна настилка

7.   КС № 7 - нов банкет

8.   КС № 8 - облицовани окопи
9.   КС № 9 - ОСП N2W4

 10.  КС № 10 - подпорна стена от км 25+608.99 до км 25+679.25

 11.  КС № 12 - направа на колектор

 12.  КС № 13 - нови тръбни водостоци

 13.  КС № 14 - бетонови бордюри 8/16 

Съгласно заложеното в клаузата на чл.8, т.1 от Договора за възлагане на обществената поръчка, междинните плащания се извършват въз основа на фактическо завършване на Етап и представяне на доклад за извършените СМР с приложени към него доказателства за качеството на извършваните видове СМР и за вложените материали /декларации за съответствие, сертификати, Протоколи от проби /, което означава, че завършването на което и да е съоръжение от обекта не е основание за извършване на плащане преди да е завършен съответният етап от строителството.
2. Въпрос: В КСС сметка 1.3. „Пътни работи” позиция 1301,1302, 1303 е записано „Доставка и полагане на материал …”-…м3. Да разбираме ли, че посоченото количество за съответната позиция е количеството на доставения материал или е обема на готовия уплътнен пласт, който трябва да правим ?

Отговор: Посоченото количество за съответната позиция е количеството на готовия уплътнен пласт, съгласно проекта.
Приложение: Подробни КС – 33 бр.
ИНЖ. ДЕЯН ГЕОРГИЕВ

Директор ОПУ-Габрово

Изготвил: Н„ Цанкова

Н-к отдел „АО”
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ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ГАБРОВО

5300  Габрово, ул. “Христо Смирненски” № 3, тел.: 066/ 80-69-30, факс : 066/ 80-59-96

Изх.№ 12-00-164/ 15.02.2013 г.
До

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
Звено "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРОТОКОЛ"
Относно: Публикуване на Интернет страницата на Агенцията отговор на въпроси от 

       фирма закупила Документация 


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 



Моля да публикувате на Интернет страницата на Агенцията приложеният  отговор на фирма закупила Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ПЪТ IІ-44 „СЕВЛИЕВО-ГАБРОВО”, ОБХОД С. ПОПОВЦИ, I – ВИ ЕТАП ОТ КМ 23+900 ДО КМ 25+339 ; II-РИ ЕТАП ОТ КМ 25+339 ДО КМ 25+821”, ведно 

с подробни количествени сметки - 33 бр.  

.Приложение: 1. Писмо изх. № 53-00-163/15.02.2013г. 


   2. Подробни КС - 33 бр. 

инж. ДЕЯН ГЕОРГИЕВ
Директор ОПУ-Габрово

Изготвил:

Н-к отдел „АО” - Н. Цанкова

