Образец

Приложение № 5

До
Председателя на Управителния съвет на
Агенция „Пътна инфраструктура”
София, бул. „Македония” № 3

[*наименование на участника*]**,**
регистрирарано [*данни за регистрацията на участника*]
представлявано от [*трите имена*] в качеството на [*длъжност, или друго качество*]
с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],
адрес за кореспонденция: […],
банкови сметки: […]

Т Е Х Н И Ч Е С К А О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителството на обект: **Автомагистрала “Марица” /А-1/ Оризово – Капитан Андреево**, **участък: Лот 2 “ Димитровград – Харманли”**, **от км 36^{+400} до км 70^{+620}**

I. След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка, в т.ч:

Срок за изпълнение на допълнителното проектиране и СМР по договора.

Предлагаме, в съответствие с Графика за изпълнение на СМР по договора **срок за изпълнение на допълнителното проектиране и СМР по договора – [месеци (с цифри и с думи)],** считано от подписването на Протокол обр. № 2а, за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура[1] до съставяне на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа[2].

II. Организация и изпълнение на строителството:

II.1. При изпълнение на строителството ще използваме оборудване, включително техническо оборудване за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи, описани в списъка, представен в Приложение № 9 от документацията за участие.

II.2. Обществената поръчка ще изпълним под техническото ръководство на лицата, които извършват техническото ръководство при изпълнение на строителството, включително за осигуряване на контрола на качеството (ръководни служители), поименно

[1] Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., изм., бр. 37 от 4.05.2004 г., в сила от 5.11.2004 г., изм. и доп., бр. 29 от 7.04.2006 г., в сила от 7.04.2006 г.)
[2] Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.

изброени в Приложение № 11 от документацията за участие и с работници (специалисти и технически правоспособен персонал) по брой и с квалификация съгласно Приложение № 12 от документацията за участие.

II.3. Промяна на оборудването по т. II.1, на ръководните служители и на броя и квалификацията на броя и специалностите на работниците и служителите по т. II.2 ще извършваме на наш риск относно качеството и срока за изпълнение на СМР по реда, предвиден в договора за възлагане на обществената поръчка.

II.4. Изпълнението на обществената поръчка ще извършим в съответствие с Графика[3] за изпълнение на СМР по договора, който е представен към офертата ни съгласно образеца в приложение № 5.1 от документацията за участие, с времетраене и последователност както следва:

---

3 График за изпълнение (линеен), включително и по отделни етапи, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на допълнителното проектиране и строително-монтажните работи за цялостното завършване на строежа, с ясно посочване на критичния път. Графикът следва ясно да посочва, че всички дейности по допълнително проектиране и СМР ще бъдат завършени в рамките на крайния срок за изпълнение, предложен от участника, който не може да бъде по-дълъг от 25 месеца, считано от съставяне на Протокол 2а. Графикът се изготвя във формата на Приложение 5.1. Критичният път се описва в текстова форма в Приложение 5.1. При противоречие между отделните части на графика, Възложителят ще приеме за водеща информацията, посочена в колонките „Начало на Етапа в дни, считано от Протокол 2а" и „Край на Етапа в дни, считано от Протокол 2а. Обектът се разделя на етапи, предложени в офертата на Изпълнителя, които следва да отговарят на следните изисквания:

- трябва да бъде обособен отделен етап за изпълнение на мерките за информация и публичност по гл. XVII от договора за възлагане на обществена поръчка в размер точно на 100 000 (сто хиляди) лева без ДДС;

- стойността на всеки етап, с изключение на етапа за изпълнение на мерките за информация и публичност и последните четири етапа, не може да бъде по-малка от 2 (два) % и повече от 5 (пет) % от общата цена на договора;

- стойността на всеки от последните четири етапа не може да бъде по-малка от 10 (десет) % от общата цена на договора;

- етапите трябва да са посочени като последователни по време, като етапът, посочен с по-ранен номер, трябва да завършва преди етапа с последващ номер. Това изискване не се отнася за етапа за изпълнение на мерките за информация и публичност;

- разпределението на етапите следва да бъде направено по начин, който да показва и гарантира следното:

а. до края на 50-тия ден от датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 за определяне на строителна линия и ниво за която и да е част от Строежа да започне изпълнението на земните работи;

б.до края на 6-тия месец от датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а да бъде завършено изпълнението на 30% от земните и 25% от бетоновите работи, както и да бъдат положени и уплътнени 15% от несвързаните минерални материали, които включват изпълнение на зона А – 50 см до земно легло и основа от трошен камък с подобрена зърнометрия 0-60 от конструкцията на пътната настилка;

в. до края на 16-тия месец от датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а да бъде завършено изпълнението на 90% от земните работи, 80% от бетоновите работи, 60% от трошен камък с непрекъсната зърнометрия 0-60 мм и 40% от битумизираната баластра, както и да бъдат положени и уплътнени 70% от несвързаните минерални материали, които включват изпълнение на зона А – 50 см до земно легло и основа от трошен камък с подобрена зърнометрия 0-60 от конструкцията на пътната настилка;

- организацията и подготовката на дейностите, попадащи в обхвата на допълнителното проектиране и строително-монтажните работи, не могат да се обособяват в отделен етап.

I Етап , включващ ……., е с времетраене (с цифри и с думи) .....дни считано от подписването на Протокол обр. № 2а, за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура[4].

II Етап , включващ …….,.е с времетраене (с цифри и с думи) .....дни и началото на строителството започва.след.....дни считано от подписването на Протокол обр. № 2а

III Етап , включващ …….,.е с времетраене (с цифри и с думи) .....дни и началото на строителството започва.след.....дни считано от подписването на Протокол обр. № 2а

и т.н

III. За обезпечаване изпълнението на договора за възлагане на обществената поръчка преди подписването на договора ще предоставим на Възложителя гаранция в размер на 3 (три) на сто от цената за изпълнение на договора без ДДС, посочена в ценовата оферта. Ще осигурим валидност на гаранцията 60 месеца след въвеждане на целия строеж в експлоатация чрез издаване на разрешение за ползване.

IV Гаранционни срокове[5] за осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършения обект и отстраняване на скрити дефекти след въвеждането му в експлоатация.

Потвърждаваме следните гаранционни срокове:

IV.1. Гаранционен срок на изпълнените СМР на обекта, с изключение на съоръженията,[6] **– 60 шестдесет месеца**.

IV.2. Гаранционен срок на изпълнените съоръжения[7] **– 120 месеца.**

V. В посочените с тази оферта срокове за гаранционно поддържане на строежа ангажираме отговорността си в съответствие с предложения проект на договор да извършваме отстраняване на всички проявени недостатъци и дефекти в изпълнените СМР на обекта, вкл. съоръжения, за поддържане на качество и непрекъсната експлоатация на обекта в съответствие с техническите спецификации, представени с документацията за участие. Гаранционната ни отговорност се изключва, когато проявените недостатъци и дефекти са резултат от "форсмажорно обстоятелство" ("непреодолима сила"), дефинирани в договора за възлагане на обществената поръчка.

---

[4] Етапите, които включват проектиране, могат да започнат в частта за проектиране и преди съставянето и подписването на Протокол обр. № 2а, за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

[5] Чл.20, ал.1, 2 и 3 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ, 72 от 2003 г., изм. и доп., бр.49 от 2005 г.)

[6] Определя се за конкретния обект съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ, 72 от 2003 г., изм. и доп., бр.49 от 2005 г.)

[7] Определя се за конкретния обект съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ, 72 от 2003 г., изм. и доп., бр.49 от 2005 г.)

VI. Заявяваме, че желаем/не желаем[8] да получим авансово плащане в размер на десет на сто от цената за изпълнение на договора срещу предоставяне на гаранция за обезпечаване на авансовото плащане при условията на проекта за договор.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

[дата] **ПОДПИС**

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

[8] Излишното се зачертава